Załącznik nr 6.

HARMONOGRAM WPŁAT REALIZACJI INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ – NOVA LEGIO
Żyrardów, ul. Legionów Polskich 23 i 25, dz. nr. 3437 i 3438

Udział % wpłaty		**Tytuł wpłaty**	**Uwagi**
20%		W chwili zakończenia **etapu I** zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy	
20%		W chwili zakończenia **etapu II** zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy	
20%		W chwili zakończenia **etapu III** zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy	
20%		W chwili zakończenia **etapu IV** zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy	
20%		W chwili zakończenia **etapu V** zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego potwierdzonego stosownym wpisem do dziennika budowy	